

**KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISYN JA HOIDON YHTENÄISYYTEEN KYS-ERVA-  
ALUEELLA KANERVA 2**

**Sopimus hankkeen hallinnoinnista ja organisoimisesta**

## KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISYN JA HOIDON YHTENÄISYYTEEN KYS-ERVA-ALUEELLA KANERVA 2

### Sopimus hankkeen hallinnoinnista ja organisoimisesta

#### 1. Sopimuksen osapuolet

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (SOSTERI)  
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä  
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

#### 2. Sopimuksen kohde

STM- hanke: KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISYN JA HOIDON YHTENÄISYYTEEN KYS-ERVA-ALUEELLA KANERVA 2, joka määritellään lähemmin hankesuunnitelmassa (liitteenä). Hankesuunnitelmaan tehtävistä mahdollisesti tarvittavista muutoksista sovitaan johtoryhmässä.

#### 3. Sopimuskausi

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2010- 31.10.2012 hankesuunnitelmassa 25.5.2010 tarkemmin määritellyn aikataulun mukaisesti. Hankesuunnitelmasta ilmenee myös hankkeen tarkempi toteuttamistapa.

#### 4. Sopimuksen lähtökohdat

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 26.3.2010 tekemällään päätöksellä STM/5043/2009 (hankkeen tunnistenumero 012/HTO/KH/2010) hankkeelle sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion osuudesta annetun lain (733/1992) 5 b §:n mukaista kehittämishankkeiden valtionavustusta 800 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on hyväksytty 1 066 667 euroa.

Ministeriön päätöksessä edellytetään, että aloitusilmoituksen liitteenä tulee olla kuntien tekemä sopimus hankkeen hallinnoinnista ja organisoimisesta.

#### 5. Hankkeen hallinnoinnista vastaava kuntayhtymä ja sen tehtävät


Hankkeen hallinnoinnista vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hankkeeseen osallistuvat kaikki KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirit (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä).

Hallinnoinnista vastaava kuntayhtymä vastaa kehittämishankkeen käynnistämisestä ja tekee aloitusilmoituksen valtionavustuspäätökseen liitettyllä lomakkeella. Kehittämishankkeen hallinnoija vastaa hankkeen asianmukaisen, muusta kirjanpidosta erillisen kirjanpidon järjestämisestä, maksatushakemusten ja valtionavustusselvityksen tekemisestä sekä hankkeen toteutumisen seurannan ja arvioinnin järjestämisestä.

Kehittämishankkeen hallinnoija huolehtii myös yhteydenpidosta sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Lounais-Suomen aluevirastoon.

## 6. Hankkeen organisointi

Hanke toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johdon alaisuudessa alla olevan kaavion mukaisesti.



Hankkeen johtoryhmä toimii KYS-erityisvastuualueen strategiassa kuvattuna pysyväisluontoisena **terveydenedistämistoimikuntana**.

**Ohjausryhmän** muodostavat sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärit. Puheenjohtajana toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri.

**Johtoryhmään** kuuluu 10 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii KYSin perusterveydenhuollon yksikön johtaja. Edustajat tulevat sairaanhoitopiirien yleislääketieteen/perusterveydenhuollon yksiköistä sekä hankkeessa mukana olevien erikoisalojen edustajista ja perusterveydenhuollon edustajista.

Hankkeella on **hankejohtaja**, jonka sijoituspaikka on Kuopion yliopistollisen sairaalan perusterveydenhuollon yksikkö.

Kussakin sairaanhoitopiirissä on pääsääntöisesti yksi **hankekoordinaattori**, Itä-Savon sairaanhoitopiirissä yksi hankekoordinaattori 50 %:n työpanoksella, hankekoordinaattorin työskentelyssä huomioidaan ko. sairaanhoitopiirin alueella jo aikaisemmin aloitettu kehittämistyö ja väestöpohja.

Lisäksi hankkeen taloushallintoa hoitaa **sihteeri** 50 %:n työpanoksella.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri laatii selvitykset sosiaali- ja terveysministeriölle ja Länsi-Suomen aluehallintovirastolle rahoituspäätöksen edellyttämät selvitykset sekä hankkeen lopetusselvityksen.

## 7. Sopijapuolen vastuut ja hankkeen toteuttamisessa

Hankkeen sisältämät krooniset kansansairaudet ja niiden vastuut eri sairaanhoitopiirien kesken on kuvattu hankesuunnitelmassa.

## 8. Kustannusten jako ja maksaminen

Hankkeeseen osallistuvien kuntayhtymien oman rahoitusosuuden tulee olla yhteensä vähintään 25 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviksi hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 1 066 667 euroa, josta kuntayhtymien omarahoitusosuus on yhteensä 266 667 euroa.

Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

### KANERVA 2

ajalle 1.10.2010 - 31.10.2012

### JAKO SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN

Jako sairaanhoitopiireittäin	Pohjois-Savo	Pohjois-Savosta maksettavat yhteiset kustannukset	Keski-Suomi	Pohjois-Karjala	Etelä-Savo	Itä-Savo	Yhteensä
Omarahoitusosuus	69 690		72 711	55 819	43 427	25 020	266 667
Valtionavustus	135 420	239 750	139 050	118 755	106 875	60 150	800 000
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>180 560</b>	<b>319 667</b>	<b>185 400</b>	<b>158 340</b>	<b>142 500</b>	<b>80 200</b>	<b>1 066 667</b>

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (P-S shp) on avannut kustannuspaikan 11042, jossa kaikkia hankkeelle syntyneitä kustannuksia seurataan ja jota kautta syntyneet kustannukset raportoidaan ohjausryhmälle/aluevirastolle. Kustannuspaikkakoodi ilmoitetaan sairaanhoitopiireille, jotka merkitsevät sen tunnisteeksi ostolaskulle.

1. Sairaanhoitopiirit avaavat kustannuspaikan heille syntyvien kustannusten seuraamista varten.
2. Sairaanhoitopiirien laskutus toteutetaan kustannuspaikoille syntyneiden kustannusten kautta. Laskutusrytmi pitää hallinnoijan toimesta kiinnittää ja ilmoittaa osahankkeille raportointia sekä maksatushakemusten kokoamista ja valtionavustusselvityksiä varten.
3. Laskujen liitteeksi tarvitaan kirjapidon päänkirjatulosteet osahankkeiden kirjanpidosta.
4. P-S shp laatii maksatushakemuksen / valtionavustusselvityksen omaan kirjanpitoonsa syntyneiden kokonaiskustannusten ja sairaanhoitopiireiltä toimitettujen pääkirjaerittelyiden perusteella.
5. P-S shp laskuttaa muista sairaanhoitopiireistä omarahoitusosuuden sovituksessa suhteessa valtionosuuden vähentämisen jälkeen.

### 9. Salassapito, tietojen luovutus, asiakirjahallinto ja rekisterit

Hankkeen toiminnassa/toteutuksessa noudatetaan seuraavia lakeja: laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), arkistolaki (831/1994), henkilötietolaki (523/1999), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (812/2000), ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) noudattamista asiakirjoja käsiteltäessä ja arkistoinnissa sekä tietojen vaihdossa hankkeessa työskentelevien tahojen kesken.

### 10. Erimielisyyksien käsittely


Tämän sopimuksen, sen liitteenä olevan projektisuunnitelman sekä muiden mahdollisten liitesopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta syntyneet sopijapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Siinä tapauksessa, että erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan sovintoteitse, on kullakin osapuolella oikeus jättää asia ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa välimiesmenettelyssä.

Sopimusta on tehty viisi samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

Sitoudumme noudattamaan tätä sopimusta

Paikka: Mikkeli ja aika 23 / 12 2010

**Etelä-Savon** sairaanhoitopiirin kuntayhtymä




Vesa Vestala  
sairaanhoitopiirin johtajan  
sijainen



Matti Suistomaa  
johtajajylilääkäri

Paikka: Savonlinna ja aika 3 / 1 ~~2010~~ 2011

**Itä-Savon** sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI)



Hemmo Pirhonen  
sairaanhoitopiirin johtaja




Markku Härmä  
johtajajylilääkäri

Paikka: Jyväskylä ja aika 7 / 1 /2010

**Keski-Suomen** sairaanhoitopiirin kuntayhtymä



Jouko Isolauri  
sairaanhoitopiirin johtaja




Markku Voutilainen  
vs. johtajajylilääkäri

Paikka: Kuopio 20.12.2010

**Pohjois-Savon** sairaanhoitopiirin kuntayhtymä




Matti Pulkkinen  
sairaanhoitopiirin johtaja



Jorma Penttinen  
johtajaylilääkäri

Paikka: Joensuu 13 / 1 /2010

**Pohjois-Karjalan** sairaanhoitopiirin kuntayhtymä



Pertti Palomäki  
kuntayhtymän johtaja



Antti Turunen  
johtajaylilääkäri